SEMANA 1							
ACTIVIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Repartición de actividades y organizacion del plan de trabajo	Al revisar las intrucciones del proyecto se concluyo que los roles especiales serian: Alfredo Ramos: Inividuo A, encargado del formulario, validaciones, registro y busqueda. Gael Alonso: Individuo B, encargado de el diseño, eliminacion, y estadisticas						
Creación del formulario en HTML	El integrante A (Alfredo Ramos) realizara la estructura necesaria para tener el archivo index. html que sera la base principal del proyecto.						
Captura de datos del JS	El integrante A (Alfredo Ramos) realizara las funciones con los filtros y lista para la funciona base del formulario						
Creacion del CSS para diseño del formulario		El integrante B (Gael Alonso) comenzara a crear el CSS para cambiar el diseño del formulariodel proyecto a uno mas agradable visualmente y responsivo					
Captura de datos en el LocalStorage			El Integrante A se encargara del almacenamiento del LocalStorage de los valores del formulario que seran reautilzados para el futuro desarrollo del CRUD. El Integrante B se encargara de visualizacion de los datos guardados en el LocalStorage para su posible posterior edición o eliminación.				
Desarrollo y verificación del CRUD						Ambos integrantes se dividiran el trabajo de perfeccionar el diseño y funcionamiento optimo del CRUD	
SEMANA 2							
Ejecución de pruebas e identificacion de errores	Ambos integrantes haran la cantidad de pruebas necesarias y demas para corroborar que cada uno de los inputs, funciones y filtros funcione de manera adecuada a lo solicitado en el proyecto.						
Documentación			Ambos integrantes, haran la documentacion con los requisitos solicitados de la entrega				
Entrega y exposición final					Los integrantes haran la entrega y exposicion en clase para la conclusión del proyecto		